镇江内河港丹阳港区陵口作业区码头工程
竣工环境保护验收意见
2026年2月6日，丹阳国际集装箱码头有限公司主持召开了“镇江内河港丹 阳港区陵口作业区码头工程”竣工环境保护验收会。验收组由丹阳国际集装箱码 头有限公司(建设单位)、南京港港务工程有限公司(施工单位)、环境保护部南 京环境科学研究所(环评单位)、华设设计集团股份有限公司(设计单位)、江苏 润华工程管理有限公司(监理单位)、江苏省环境工程技术有限公司(验收报告 编制单位)及3名相关技术专家组成(名单附后)。验收组根据《镇江内河港丹 阳港区陵口作业区码头工程竣工环境保护验收调查报告》,对照《建设项目竣工 环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号),严格依照国家有关法律法 规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响评价报告及批复 等要求，对本项目建设内容进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
镇江内河港丹阳港区陵口作业区码头工程位于镇江丹阳市陵口镇的西侧，京 杭运河左岸、丹阳港区陵口作业区。项目建设11个泊位，1个1000吨级多用途 泊位，3个1000吨级件杂货泊位，4个1000吨级散货泊位，3个1000吨级铁水 联运专用泊位，待泊泊位8个，设计年吞吐能力457万吨。吞吐货种矿建材料、 钢材、木材、水泥、化肥等件杂以及集装箱。
本次验收范围为：顺岸式8个泊位，1-8#泊位配置1台龙门吊和1台门座起 重机机，挖入式港池3个铁水联运泊位码头水工结构建设完成，暂未配备装卸设  备及装卸工艺。码头前沿作业带、1#件杂货堆场、1#散货仓库、流动机械场地以 及配套的港区道路；配套的水电工程；配套的生活生产辅助建筑物，包括固废间、 变电站、消防泵房和水池、闸口房等。项目2025年5月30日完成镇江内河港丹  阳港区陵口作业区码头工程施工项目交工验收意见。2025年12月完成工程建设。
(二)建设过程及环保审批情况
本项目于2011年完成环境影响报告书的编制，并于2011年8月29日取得 原江苏省环保厅环评批复(苏环审〔2011〕155号)。2012年开工建设，2014年 项目建设完成水工泊位后停工，2023年项目重新启动，2025年12月31日完成

I



[image: ] 扫 描 全 能 王 创 建


工程建设并开始调试，目前主体工程运行稳定、环境保护设施运行正常。
(三)投资情况
总投资37929万元，其中环保投资1452万元，占总投资的3.8%。
二、变动情况
根据现场踏勘结果及企业提供资料，本项目由于环评审批时间与重启建设时 间相距较长，实际建设与环评内容发生一定的变动，具体变动情况如下：
1、泊位数量减少。铁水联运泊位数量由7个变动为3个，剩余4个变动为 待泊泊位，散货泊位由6个变动为4个，数量减少2个。
2、货种、货量优化调整。吞吐货种取消散货煤炭作业，增加化肥件杂货作 业。吞吐量减少，由530万吨/年减少至420万吨/年。
3 、面积减少。原环评陆域面积39.71万m²,   验收阶段陆域面积为17.01万
m²。
4、装卸设备更新变化。由于市场形式变化，装卸设备进行更新优化，散货 作业由台架吊机变更为门座式起重机，满足装卸作业需求。
5、废水处置方式优化。本项目冲洗水由接管改为经油污水处理设施预处理后 接管。码头前沿初期雨水池容积增大(由1200m³增加至1450m³)。
6、废气处置方式优化。散货堆存由露天变更为封闭式仓库，因仓库与码头 距离减少，码头散货运输皮带机长度相应减少，可以满足运输要求。
7、固废贮存方式优化。增加一般固废贮存间约93m², 设置危废贮存点1处，
面积约20m²。
对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办
(2015)52号)附件中“港口项目重大变动清单(试行)”,本项目变动均不属 于重大变动，可纳入项目竣工环境保护验收管理，具备验收条件。
三、环境保护设施建设情况
( 一 ) 废 水
陆域生活污水经化粪池预处理后接管进入市政污水管网。码头面已建成明渠 排水沟、沉淀池，收集初期雨水及码头冲洗废水，各类废水经排水沟收集后，进 入码头前沿沉淀池(1450m³), 接管进入市政污水管网。机械冲洗废水经自建油 污水处理站预处理后接管。船舶生活污水经岸上船舶生活污水收集装置收集后与
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生活污水一起接管至污水处理厂处置。船舶含油污水不在本码头区域接收。
( 二 ) 废 气
建设封闭式散货仓库贮存散货，装卸设备采用电动机械，减少大气环境污染； 进港船舶利用岸电作为能源，以减少船舶大气污染物排放；定期清扫和冲洗路面  等。
( 三 ) 噪 声
本项目营运期噪声主要来源于各种设备、装卸机械等，采用加强机械的保养， 维持机械低声级水平，合理安排作业时间，尽量减少夜间作业等降噪措施，减少 噪声影响。
(四)固体废物
本项目营运期间生活垃圾收集后由丹阳市陵口镇综合行政执法和应急管理 办公室环卫部门定期清运，装卸产生的装卸固废收集回收后再次利用，危险废物 由江苏省环境资源有限公司丹阳分公司接收处置。
四 、环境保护设施调试结果
污染物排放监测结果表明，验收监测期间，厂界监测点大气污染物无组织颗 粒物满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)    表3无组织排放监控 浓度限值要求；生活污水接管口、初期雨水接管口、冲洗水接管口各监测因子均 满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T  31962-2015)接管标准；昼间、夜 间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)  表 1 中 标准限值要求。
五、验收结论
通过对镇江内河港丹阳港区陵口作业区码头工程实地勘察，本次验收范围内 项目主体工程已建成并投入调试，无重大变动。对照《建设项目竣工环境保护验 收暂行办法》,本项目不存在办法中第八条所述的不合格情形，竣工环境保护验 收合格，验收组一致同意通过竣工环境保护验收。
六、后续要求
1、加强各类污染控制设施的运行管理；
2、按报告书所提的环境监测方案进行本项目各类污染源及无组织的日常监 测，完善各类环保设施运行台账。
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七、验收组人员 验收组人员：

宋 花 田 专
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肝  炎 兵
t . 杜 邦  娟          张
丹阳国际集装箱码头有限公司
2026年2月6日
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镇江内河港丹阳港区陵口作业区码头工程竣工环境保护验收会 验收组人员名单
	
	姓名
	工作单位
	职务
	签到

	
组长
	
束晨啸
	
丹阳国际集装箱码头有限公司
	常务副总
经理
	
[image: ]

	
副组长
	姚生定
	丹阳国际集装箱码头有限公司
	副经理
	生定

	
	刘海强
	丹阳国际集装箱码头有限公司
	经理
	刘

	
特邀
专家
	沈培明
	江苏太仓港口管理委员会
	副局长
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	王华
	河海大学
	教授
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	罗晓云
	江苏环保产业技术研究院股份 公司
	高工
	[image: ]

	成员
	
	
	
	

	
	刘亦可
	丹阳国际集装箱码头有限公司
	电气主管
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由强
	环境保护部南京环境科学研究 所
	
工程师
	
[image: ]

	
	周义兵
	南京港港务工程有限公司
	项目经理
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	徐苏辉
	华设设计集团股份有限公司
	助理所长
	给药辉

	
	戴秀红
	江苏润华工程管理有限公司
	总监
	去展口

	
	丁娟
	江苏省环境工程技术有限公司
	副所长
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	鲍琨
	江苏省环境工程技术有限公司
	高工
	饱呢

	
	龚利雪
	江苏省环境工程技术有限公司
	工程师
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